

ZARZĄDZENIE NR 140/GKM/09
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 3 listopada 2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego na miesiące styczeń – grudzień 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181.poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420), zarządzam co następuje:

§ 1. W harmonogramie remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego na miesiące styczeń – grudzień 2009r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 124/GKM/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 września 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **konserwacje i awarie wg. zdarzeń z 253 382,00 zł** zmniejsza się na kwotę **241 182,00 zł;**
- 2) wprowadza się poz. **ekspertyzy stanu technicznego budynków 12 200,00 zł.**

§ 2. Zaktualizowany harmonogram remontów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik do
 ZARZĄDZENIA NR 140/GKM/09
 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
 z dnia 3 listopada 2009r.

**Plan remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego na miesiące: styczeń
 – grudzień 2009r.**

Remonty planowane budynków:

<i>Adres budynku</i>	Dach kominy	Malow., remont ogólny	instal. elektr.	Instal. wod.- kan. gazowa	Strop n/p	Docieple nie	Adaptacja pomieszczeń zastępczych	Termin realizacji
ul. Rynek 9	3 780,0	-	-	-	-	-	-	IV.09r.
ul. Ch. Przedm. 67	6 780,0	-	-	-	-	-	-	VI.09r.
ul. Ch. Przedm. 69	1 709,0	-	-	-	-	-	-	VI.09r.
ul. Ch. Przedm. 71	8 301,0	-	-	-	-	-	-	VI.09r.
ul. Ch. Przedm. 73	6 930,0	-	-	-	-	-	-	VII..09r.
ul. Ch. Przedm. 75	1 709,0	-	-	-	-	-	-	V. 09r.
ul. Ch. Przedm. 77	1 709,0	-	-	-	-	-	-	V.09 r.
ul. Szewska 1	4 291,0	-	15 625,0	-	-	-	-	II.- IX.09 r.
ul. Mickiewicza 12	1 904,0	-	-	-	-	-	-	II-VI.09 r.
ul. Bydgoska 7	-	10 800,0	-	-	-	-	-	I. 09r.
ul. Hallera 25	-	-	-	-	-	-	20 550,00	IV-V 09r.
Razem:	37 113,0	10 800,0	15 625,0	-	-	-	20 550,0	X

Ogółem: 84 088,00

=====

Ogółem remonty planowane budynków

84 088,00

=====

Remonty planowane mieszkań:

Wymiana okien 25 szt.	-	wg. wniosków
Piece kaflowe 15 szt.	15 850,00	wg. wniosków
Remonty i adaptacje mieszkań	122 860,00	Wg. potrzeb

Razem: 138 710,00

=====

Konserwacje i awarie wg. zdarzeń:

241 182,00

=====

Ekspertyzy stanu technicznego budynków: 12 200,00

=====

B.O. 2009r.

123 820,00

=====

Ogółem:

600 000,00

=====

(słownie: sześćset tysięcy złotych⁰⁰/100)

Wyżej wymienione wartości są wartościami brutto i zawierają podatek VAT

Chełmża, dnia 03 listopad 2009r.